

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যাদির বিবরণ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ (সম্ভাব্য)	বাস্তবায়নে	সম্পন্নতার তারিখ/সময় (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। অংশীজনের সাথে সংলাপ					
১	অংশীজনের সাথে সংলাপ: (নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সুশীল সমাজ, নারী সমাজের প্রতিনিধি, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সম্পাদক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, পর্যবেক্ষক/পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও আহত জুলাই যোদ্ধা)	সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর শেষ সপ্তাহ	জনসংযোগ অধিশাখা, সংস্থাপন অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২, অধিশাখা	শুরু হতে ন্যূনতম ১-১.৫ মাস	
২। ভোটার তালিকা প্রণয়ন					
২.১	বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ: যাদের জন্ম ০১ জানুয়ারি ২০০৮ বা তার পূর্বে এবং যারা বিগত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি তাদের তথ্য সংগ্রহ, মৃত ভোটারের নাম কর্তন ফরম পূরণসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংগ্রহ করবেন।	২০ জানুয়ারি ২০২৫	NID অনুবিভাগ এবং নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	
২.২	নিবন্ধন কেন্দ্রে বায়োমেট্রিকস গ্রহণ: ইতোপূর্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ভোটার রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রে তাদের বায়োমেট্রিকস গ্রহণ	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫		১১ এপ্রিল ২০২৫	
২.৩	ডাটা আপলোডঃ উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে ভোটার নিবন্ধনের তথ্য, ভোটার এলাকা স্থানান্তরের আবেদন গ্রহণ, মৃত ভোটারের নাম কর্তনের তথ্যাদি BQRS (Bangladesh Voter Registration Software) সফটওয়্যারের সাহায্যে ডাটা এন্ট্রি ও ডাটা আপলোড করা	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫		২০ এপ্রিল ২০২৫	
২.৪.	সিএমএস পোর্টালে লিংক সরবরাহঃ নিবন্ধিত ভোটারযোগ্য ব্যক্তিদের (০১ জানুয়ারি ২০০৭ বা তার পূর্বে যাদের জন্ম) নিয়ে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পূর্ণক ভোটার তালিকা এবং কর্তনযোগ্য মৃত ভোটারদের তালিকার পিডিএফ প্রস্তুত ও সিএমএস পোর্টালে লিংক সরবরাহ	২৯ জুলাই ২০২৫		০৬ আগস্ট ২০২৫	০১ জানুয়ারি ২০০৭ বা তার পূর্বে জন্ম গ্রহণকারীদের ১০ আগস্ট ২০২৫ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং দাবি, আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে ৩১ আগস্ট ২০২৫ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২.৪.১	মুদ্রণপূর্বক প্রকাশঃ ০১ জানুয়ারি ২০০৭ বা তার পূর্বে যাদের জন্ম এমন নিবন্ধিত ভোটারের সম্পূর্ণক ভোটার তালিকা এবং কর্তনযোগ্য মৃত ভোটারদের তালিকা সিএমএস পোর্টালের পিডিএফ কপি হতে মুদ্রণপূর্বক প্রকাশ	০৭ আগস্ট ২০২৫		১০ আগস্ট ২০২৫	

ক্রমিক	কার্যাদির বিবরণ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ (সম্ভাব্য)	বাস্তবায়নে	সম্পন্নতার তারিখ/সময় (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
২.৪.২	দাবী, আপত্তি দাখিলঃ সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশের পর যোগ্য ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তি, মৃত্যুজনিত বা অন্তর্ভুক্তি হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তির নাম কর্তন, ভোটার স্থানান্তর এবং ইহাতে কোন অন্তর্ভুক্তি সংশোধন বা ত্রুটি-বিদ্যুতি দূর করার জন্য আবেদন দাখিলের সময় (ফরম-২, ফরম-১২, ফরম-১৩ ও ফরম-১৪ এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে)	১১ আগস্ট ২০২৫		২১ আগস্ট ২০২৫	
২.৪.৩	দাবী, আপত্তি আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিঃ দাখিলকৃত দরখাস্তসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার ও রেজিস্ট্রেশন অফিসার কর্তৃক নিষ্পত্তি	২২ আগস্ট ২০২৫		২৪ আগস্ট ২০২৫	
২.৪.৪	সিদ্ধান্ত সন্নিবেশনঃ সংশোধনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত সন্নিবেশন	২৫ আগস্ট ২০২৫		২৬ আগস্ট ২০২৫	
২.৪.৫	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও লিংক সরবরাহঃ জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সিএমএস পোর্টালে লিংক সরবরাহ	২৭ আগস্ট ২০২৫		২৯ আগস্ট ২০২৫	
২.৪.৬	চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশঃ সম্পূরক তালিকাসহ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ (০১ জানুয়ারি ২০০৭ বা তার পূর্বে যাদের জন্ম)	৩০ আগস্ট ২০২৫		৩১ আগস্ট ২০২৫	
২.৫	সিএমএস পোর্টালে লিংক সরবরাহঃ ৩১ অক্টোবর ২০০৭ বা তার পূর্বে যাদের জন্ম এ সকল ভোটারদের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কর্তৃক খসড়া ভোটার তালিকার পিডিএফ প্রস্তুত ও সিএমএস পোর্টালে লিংক সরবরাহ	২৫ অক্টোবর ২০২৫	NID অনুবিভাগ এবং নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	৩০ অক্টোবর ২০২৫	ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম নভেম্বর মাসে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে সংরক্ষিত ডাটার রিয়েল টাইম আপডেট কার্যক্রম চালু রাখা হবে। শুধুমাত্র প্রাপ্ত নতুন তথ্য ও ডাটা পরবর্তীতে সন্নিবেশ করা হবে।
২.৫.১	মুদ্রণপূর্বক প্রকাশঃ ৩১ অক্টোবর ২০০৭ বা তার পূর্বে যাদের জন্ম এমন নিবন্ধিত ভোটারদের সিএমএস পোর্টালের পিডিএফ কপি হতে মুদ্রণপূর্বক খসড়া প্রকাশ	৩১ অক্টোবর, ২০২৫		০১ নভেম্বর, ২০২৫	সর্বশেষ ভোটারযোগ্য ব্যক্তি যাদের বয়স ৩১ অক্টোবর ২০০৭ এ ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের নাম ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
২.৫.২	দাবী, আপত্তি দাখিলঃ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর যোগ্য ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তি বা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তির নাম কর্তন, ভোটার স্থানান্তর এবং ইহাতে কোন অন্তর্ভুক্তির সংশোধন বা ত্রুটি-বিদ্যুতি দূর করার জন্য রিভাইজিং অথরিটির নিকট আবেদনের সময়	০২ নভেম্বর ২০২৫		১৬ নভেম্বর ২০২৫	
২.৫.৩	দাবী, আপত্তি আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিঃ দাখিলকৃত আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট রিভাইজিং অথরিটি কর্তৃক নিষ্পত্তির সময়	১৭ নভেম্বর ২০২৫		২০ নভেম্বর ২০২৫	

ক্রমিক	কার্যাদির বিবরণ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ (সম্ভাব্য)	বাস্তবায়নে	সম্পন্নতার তারিখ/সময় (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
২.৫.৪	সিদ্ধান্ত সন্নিবেশনঃ দাবি, আপত্তি ও সংশোধনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত সন্নিবেশন	২১ নভেম্বর ২০২৫		২৩ নভেম্বর ২০২৫	
২.৫.৫	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও লিংক সরবরাহঃ জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত ভোটার তালিকার পিডিএফ কপি প্রস্তুত ও সিএমএস পোর্টালে লিংক সরবরাহ	২৪ নভেম্বর ২০২৫		২৬ নভেম্বর ২০২৫	
২.৫.৬	চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশঃ যাদের জন্ম ৩১ অক্টোবর ২০০৭ বা তার পূর্বে তাদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়	২৭ নভেম্বর ২০২৫		৩০ নভেম্বর ২০২৫	
২.৬	তফসিল ঘোষণার ন্যূনতম ০৭ দিন পূর্বে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ হতে আসন ভিত্তিক ছবিসহ ও ছবিছাড়া ভোটার তালিকার সিডি বা পিডিএফ লিংক যাচাই বাছাইয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নিকট প্রেরণ				
২.৭	তফসিল ঘোষণার ন্যূনতম ০৩ দিন পূর্বে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ হতে আসন ভিত্তিক যাচাই বাছাইকৃত ছবিসহ ও ছবিছাড়া চূড়ান্ত ভোটার তালিকার সিডি অথবা পিডিএফ এর লিংক রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে প্রেরণ				
২.৮	নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ছবিসহ ভোটার তালিকার কপি মুদ্রণের নির্দেশনা প্রদান		নির্বাচন সহায়তা-২ শাখা		
২.৯	নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ছবিসহ ভোটার তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি মুদ্রণ কাজ সম্পন্নকরণ		সিনিয়র জেলা/জেলা/ উপজেলা/ থানা নির্বাচন অফিসার		মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পূর্বে মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
৩। নির্বাচনি আইন-বিধি সংস্কার					
৩	সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিমালা সংশোধনের জন্য প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	০১ এপ্রিল ২০২৫	আইন অধিশাখা এবং নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	৩১ আগস্ট ২০২৫	
৩.১	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫			১২ মে ২০২৫	
৩.২	ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫			২৪ জুলাই ২০২৫	

ক্রমিক	কার্যাদির বিবরণ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ (সম্ভাব্য)	বাস্তবায়নে	সম্পন্নতার তারিখ/সময় (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
৩.৩	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫			২৬ জুন ২০২৫	নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গড়ে ৩০০০ ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে ৬০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য ও গড়ে ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ০১ টি করে কক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা ২০২৫ এর ৩(১) দ্রুততম সময়ে সংশোধন করতে হবে।
৩.৪	Guidelines for International Election Observers and Foreign Media হালনাগাদকরণ	১২ মার্চ ২০২৫	আইন অধিশাখা এবং জনসংযোগ অধিশাখা	২১ জুলাই ২০২৫	
৩.৫	নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক/ গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য নীতিমালা হালনাগাদকরণ				
৩.৬	নির্বাচন পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫	১২ মার্চ ২০২৫		১৭ জুলাই ২০২৫	
৩.৭	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২	০১ এপ্রিল ২০২৫	আইন অধিশাখা, নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা এবং সংস্থাপন অধিশাখা	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩১ আগস্ট ২০২৫ আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.৮	সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫				
৩.৯	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, (সংশোধন) ২০২৫ (প্রতীক সংশ্লিষ্ট)	১০ জুলাই ২০২৫ আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে		৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	আইন মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়াধীন (Legislative and Draft Division)
৩.১০	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১	২৩ জুলাই ২০২৫ আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে			
৩.১১	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯				

ক্রমিক	কার্যাদির বিবরণ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম গ্রহণের সময় (সম্ভাব্য)	বাস্তবায়নে	সম্পন্নতার তারিখ (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪। নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন					
৪.১	রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের আবেদন আহ্বান করে (ফরম-১) গণবিজ্ঞপ্তি জারি	১০ মার্চ ২০২৫	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	২০ এপ্রিল ২০২৫	
	নিবন্ধন আবেদন দাখিলের সময় বৃদ্ধি	২১ এপ্রিল ২০২৫		২২ জুন ২০২৫	
৪.২	প্রাপ্ত আবেদনসমূহ কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা	১৫ মে ২০২৫		০৮ জুলাই ২০২৫	
৪.৩	কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল	০৯ জুলাই ২০২৫		১০ জুলাই ২০২৫	
৪.৪	বাছাইয়াত্তে প্রাপ্ত ঘাটতি/অসম্পূর্ণ শর্তাবলী পূরণের জন্য প্রামাণিক দলিলাদি দাখিল/ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ প্রদান	১ম পর্যায়: ১৫ জুলাই ২০২৫ ২য় পর্যায়: ১৭ জুলাই ২০২৫		৩০ জুলাই ২০২৫ ০৩ আগস্ট ২০২৫	
৪.৫	কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ঘাটতি সংক্রান্ত প্রামাণিক দলিলাদি যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল	০৮ আগস্ট ২০২৫		১১ আগস্ট ২০২৫	
৪.৬	নির্ধারিত সময়ে যে সকল দল ঘাটতি সংক্রান্ত প্রামাণিক দলিলাদি দাখিল করেনি/কোন পদক্ষেপ নেয়নি তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া	১২ আগস্ট ২০২৫		২১ আগস্ট ২০২৫	
	নির্ধারিত সময়ে যে সকল দল ঘাটতি সংক্রান্ত প্রামাণিক দলিলাদি দাখিল করেছে কিন্তু নিবন্ধনের শর্ত প্রতিপালিত হয়নি যে সকল রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন আবেদন না মঞ্জুর পূর্বক জানিয়ে দেওয়া				
৪.৭	যে সকল দল প্রয়োজনীয় প্রামাণিক দলিলাদি দাখিল করেছেন তাদের দলের দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতার সঠিকতা মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই (কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা)	১২ আগস্ট ২০২৫		৩১ আগস্ট ২০২৫	
৪.৮	সরেজমিনে যাচাই-বাছাই প্রতিবেদন একীভূত করে কমিশনে উপস্থাপন	০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫		০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৪.৯	যে সকল দল নিবন্ধনের শর্ত প্রতিপালন করেছে সেসকল দলের নিবন্ধন প্রদানের বিষয়ে ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (ফরম-২) বিজ্ঞপ্তি জারি	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫		১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৪.১০	বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন দাবী-আপত্তি পাওয়া গেলে দরখাস্তকারি ও আপত্তিকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করা	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫		
৪.১১	বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দরখাস্তটি মঞ্জুর করে গেজেট প্রকাশ ও সার্টিফিকেট (ফরম-৩) প্রদান	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫		

ক্রমিক	কার্যাদির বিবরণ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম গ্রহণের সময় (সম্ভাব্য)	বাস্তবায়নে	সম্পন্নতার তারিখ (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
৫। জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ					
৫.১	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর নিকট হতে জনশুমারী ও গৃহগণনা-২০২২ এর তথ্য সংগ্রহ	০৯ ডিসেম্বর ২০২৪	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা এবং আইসিটি অনুবিভাগ।	১৫ জানুয়ারি ২০২৫	
৫.২	জেলা প্রশাসক এবং সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এর নিকট হতে জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য প্রশাসনিক এলাকার সৃজন, বিয়োজন, সংশোধন ও সংকোচন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ			১৯ ডিসেম্বর ২০২৪	
৫.৩	সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের নিকট হতে সীমানা নির্ধারণের কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত আসন ভিত্তিক, উপজেলা ভিত্তিক এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যার তথ্য সংগ্রহ	১৫ জানুয়ারি ২০২৫		২৭ জানুয়ারি ২০২৫	
৫.৪	ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য ভূগোলবিদ, মানচিত্রকার, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরিসংখ্যানবিদগণের সমন্বয়ে বিশেষায়িত/কারিগরি কমিটির কার্যক্রম গ্রহণ	১৬ জুলাই ২০২৫		২৯ জুলাই ২০২৫	
৫.৫	খসড়া প্রস্তুতকরণ	০৯ ডিসেম্বর ২০২৪		২৯ জুলাই ২০২৫	
৫.৬	খসড়া প্রকাশ	--		৩০ জুলাই ২০২৫	
৫.৭	খসড়ার উপর দাবী/আপত্তি/সুপারিশ আহবান	৩১ জুলাই ২০২৫		১০ আগস্ট ২০২৫	
৫.৮	প্রাপ্ত আপত্তির বিষয়ে অঞ্চল ভিত্তিক শুনানী শেষে নিষ্পত্তিকরণ	২৪ আগস্ট ২০২৫		২৭ আগস্ট ২০২৫	১১ আগস্ট ২০২৫ হতে ২৩ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অফিসিয়াল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
৫.৯	৩০০টি আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশ	২৮ আগস্ট ২০২৫		১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৫.১০	GIS MAP প্রস্তুত ও প্রকাশ	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫		৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত চূড়ান্ত ভোটার সংখ্যা দিয়ে GIS MAP প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হবে

ক্রমিক	কার্যাদির বিবরণ (সম্ভাব্য)	কার্যক্রম গ্রহণের সময় (সম্ভাব্য)	বাস্তবায়নে	সম্পন্নতার তারিখ (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
৬। পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিক নীতিমালাঃ					
৬ক। পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন এবং পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের নীতিমালা হালনাগাদকরণ					
৬ক.১	(ক) নির্বাচন পর্যবেক্ষক (স্থানীয়) সংস্থা নিবন্ধন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশঃ		জনসংযোগ অধিশাখা	২৭ জুলাই ২০২৫	
৬ক.২	আবেদন দাখিলের সময়	২৮ জুলাই ২০২৫		১০ আগস্ট ২০২৫	
৬ক.৩	প্রাপ্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই	১১ আগস্ট ২০২৫		২৫ আগস্ট ২০২৫	
৬ক.৪	প্রাথমিকভাবে নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্যদের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান	২৬ আগস্ট ২০২৫		০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৬ক.৫	প্রাথমিকভাবে নিবন্ধন পাওয়া যোগ্যদের বিষয়ে কারও কোন দাবি-আপত্তি আছে কি-না তা জানানোর জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫		২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নীতিমালা অনুযায়ী ১৫ কার্যদিবস
৬ক.৬	আবেদনকারী ও আপত্তিকারীর শুনানি	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫		০৮ অক্টোবর ২০২৫	নীতিমালা অনুযায়ী ৭ কার্যদিবস
৬ক.৭	শুনানীঅন্তে কমিশন কর্তৃক নিবন্ধন প্রদানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	০৯ অক্টোবর ২০২৫		২২ অক্টোবর ২০২৫	নীতিমালা অনুযায়ী ১০ কার্যদিবস
৬ক.৮	দেশী পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন প্রদান কার্যক্রম চূড়ান্ত করে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান	২৩ অক্টোবর ২০২৫		১৫ নভেম্বর ২০২৫	
৬ক.৯	সাংবাদিক/পর্যবেক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র/কার্ড এবং গাড়ির স্টিকারের নমুনা চূড়ান্তকরণ	২১ আগস্ট ২০২৫			১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬খ। বিদেশী পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের অনুমতি প্রদান					
৬খ.১	বিদেশী পর্যবেক্ষকদের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা ও জনসংযোগ অধিশাখা	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	তফসিলের ৩ মাস পূর্বে
৬খ.২	বিদেশী পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে যোগাযোগ ও সভা অনুষ্ঠান	০১ নভেম্বর ২০২৫		১৫ নভেম্বর ২০২৫	তফসিলের ১ মাস পূর্বে
৬খ.৩	আমন্ত্রিত বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংস্থা নিয়োগ সংক্রান্ত বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন	০১ জুলাই ২০২৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন কল্যাণ অধিশাখা, জনসংযোগ অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	৩০ অক্টোবর ২০২৫	তফসিলের ৩ মাস পূর্বে
৬খ.৪	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নির্বাচন প্রচারের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়, আইসিটি মন্ত্রণালয়, টিএন্ডটি, বিটিআরসি এবং বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর কোম্পানীর সাথে সভা অনুষ্ঠান	০১ নভেম্বর ২০২৫	সাধারণ সেবা-১ অধিশাখা, জনসংযোগ অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	১৫ নভেম্বর ২০২৫	১। তফসিলের ১ মাস পূর্বে ২। OCV ব্যতীত

৬খ.৫	বিদেশী পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও অন্যান্য কার্যক্রমের প্রস্তাবনা প্রেরণ	১৫ অক্টোবর ২০২৫	জনসংযোগ অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	৩০ নভেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার পর সভা
৬খ.৬	ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে প্রচারিত Content অবলোকন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে মিডিয়া মনিটরিং টিম গঠন	নভেম্বর/ ডিসেম্বর ২০২৫			তফসিল ঘোষণার আগে/পরে টিম গঠন
৬খ.৭	সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র ইস্যু ও এতদবিষয়ক কার্যক্রম তদারকি করার জন্য সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক সেল গঠন	--	জনসংযোগ অধিশাখা	--	ভোটগ্রহণের ১৫ দিন পূর্বে
৬খ.৮	ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গণমাধ্যমকে ব্রিফিং করার জন্য ব্রিফিং টিম গঠন	--		--	ভোটগ্রহণের ৭ দিন পূর্বে টিম গঠন
৬খ.৯	দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের ব্রিফিং	--		--	নির্বাচনের পূর্বের দিন

৭। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-বিধিমালার সংশোধনী একীভূতকরণ (Compilation) এবং ম্যানুয়েল-নির্দেশিকা প্রণয়ন

৭.১	নির্বাচন পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার ম্যানুয়েল ও নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন	১৯ জুন ২০২৫	নির্বাচন পরিচালনা- ১,২ অধিশাখা	৩১ অক্টোবর ২০২৫	১। কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি খসড়া প্রস্তুত করে সংশোধনের জন্য প্রেসে পাঠিয়ে সংশোধিত খসড়া হাতে পাওয়া গিয়েছে। ২। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন সাপেক্ষে অধ্যাদেশ জারির পর ম্যানুয়েল ও নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে ১৫ দিন প্রয়োজন হবে।
৭.২	নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিমালার সংশোধনী একীভূতকরণ (Compilation)		আইন অধিশাখা, নির্বাচন পরিচালনা-১ ও ২ অধিশাখা এবং নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা		
৭.৩	নির্বাচন পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার ম্যানুয়েল ও নির্দেশিকার প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত		নির্বাচন পরিচালনা-১ ও ২ অধিশাখা		
৭.৪	নির্বাচন পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার ম্যানুয়েল ও নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ				

৮। ম্যানুয়েল, নির্দেশিকা, পোস্টার, পরিচয়পত্র ইত্যাদি মুদ্রণ

৮.১	নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার ম্যানুয়েল ও নির্দেশিকা মুদ্রণের জন্য প্রস্তুতকরণ				
৮.২	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা মুদ্রণের জন্য প্রস্তুতকরণ				
৮.৩	বিভিন্ন প্রকার পরিচয়পত্র, পোস্টার ইত্যাদি প্রণয়ন	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নির্বাচন পরিচালনা- ১ ও ২ অধিশাখা	১৫ নভেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার অন্যান্য ১- ১.৫ মাস পূর্বে মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস হতে মুদ্রণ করতে ১৫-২০ দিন প্রয়োজন হবে।
৮.৪	বিভিন্ন প্রকার ম্যানুয়েল, নির্দেশিকা, পোস্টার, পরিচয়পত্র মুদ্রণাদেশ প্রদান				
৮.৫	প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা চূড়ান্ত করে মুদ্রণাদেশ প্রদান				
৮.৬	ম্যানুয়েল মুদ্রণ সম্পন্ন করে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ				

৯। প্রশিক্ষণ-কোর প্রশিক্ষণ এবং ToT/রিফিং

৯.১	জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও পরিকল্পনা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণের জন্য নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে নির্দেশনা প্রদান	--	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিশাখা এবং নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	সম্পন্ন	--
৯.২	সকল প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বাজেট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন	--	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা	চলমান	--
৯.৩	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও অন্যান্য নির্বাচনি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মডিউল প্রণয়ন	--	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা	সম্পন্ন	--
৯.৪	তফসিল ঘোষণার পূর্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ToT সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন ও নির্দেশনা প্রদান	--	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মানব সম্পদ উন্নয়ন কল্যাণ	চলমান	--
৯.৫	জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে কোর ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন ও নির্দেশনা প্রদান	২৯ আগস্ট ২০২৫	অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	৩০ আগস্ট ২০২৫	সচিবালয়, ইটিআই ও এনআইডি এর ৭৫ জন কর্মকর্তা (০২ দিনব্যাপী)
৯.৬	জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে (ToT) ট্রেনারদের (নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগ ও নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তাগণ, সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও অন্য বিভাগের কর্মকর্তাসহ) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন ও নির্দেশনা প্রদান	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মানব সম্পদ উন্নয়ন কল্যাণ অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	৩০ নভেম্বর ২০২৫	৩৬০০ জন কর্মকর্তা (১৪০-১৫০টি ব্যাচ) (০২ দিনব্যাপী)
৯.৭	পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ (ToT)				ToT প্রশিক্ষণের সাথে অনুষ্ঠিত হবে।
৯.৮	উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের প্রশিক্ষণ (ToT)				
৯.৯	মাঠ প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ/রিফিং এ যোগদানের অনুমতি প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ	০১ অক্টোবর ২০২৫	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	৩১ অক্টোবর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার ১-১.৫ মাস পূর্বে (নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে)
৯.১০	বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ/রিফিং				
৯.১১	মাঠ পর্যায়ে আচরণ বিধি প্রতিপালনের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে অনলাইনে প্রশিক্ষণ/রিফিং	তফসিল ঘোষণার পরপর	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা		আচরণ বিধি অনুযায়ী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণকে ৪৫-৪৬ দিনের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়

৯.১২	ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রশিক্ষণ/রিফিং এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন	০১ ডিসেম্বর ২০২৫	আইন অনুবিভাগ, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	২৫ ডিসেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার পরপর তালিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে (ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি আচরণবিধি/গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ প্রতিপালনের জন্য কাজ করে)
৯.১৩	নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২ দিন পূর্ব হতে নির্বাচনের পর দিন পর্যন্ত নিয়োগকৃত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রশিক্ষণ/রিফিং		নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা		ভোটগ্রহণের ৫-৭ দিন পূর্বে প্রশিক্ষণ/রিফিং এর আয়োজন করা হয়।
৯.১৪	নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২ দিন পূর্ব হতে নির্বাচনের পর দিন পর্যন্ত নিয়োগকৃত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রশিক্ষণ/রিফিং	--		--	(জুডিশিয়াল ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নির্বাচনের পূর্বের ০২দিন, নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনের পরে ০২দিন মাঠ পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করে)।
৯.১৫	ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রেরণ, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণের বাজেট মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ	প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও নির্বাচন পরিচালনা-১ অধিশাখা	--	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল নির্বাচন পরিচালনা-১ অধিশাখা হতে প্রদান করা হয়, প্রশিক্ষণ উপকরণ মাঠ পর্যায়ে সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিস স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে। ইটিআই হতে বাজেট প্রদান করা হয়।
৯.১৬	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের (প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার) প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	তফসিল ঘোষণার পরপর	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা, সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার	ভোটগ্রহণের ৪-৫ পূর্বে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হয়।	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন শুরু: প্রতীক বরাদ্দের পরের দিন হতে নির্বাচনের ৪-৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়
৯.১৭	মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ/রিফিং এর পরিকল্পনা প্রণয়ন	--	রিটার্নিং অফিসার	--	ভোট গ্রহণের পূর্বের দিন

১০। নির্বাচনি দ্রব্যাদি সংগ্রহ

১০.১	নির্বাচনি দ্রব্যাদির (ব্যালট বাক্স, লক, ঢাকনা, গানি ব্যাগ, সিল, বিভিন্ন প্রকার ফরম, প্যাকেট ইত্যাদি) মজুদ পরীক্ষা ও চাহিদা নিরূপণ করে অবহিত করার জন্য জেলা নির্বাচন অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান	--	নির্বাচন পরিচালনা-১ অধিশাখা	--	ক্রয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন (আইন-বিধি সংশোধন চলমান থাকায় ফরম, প্যাকেট মুদ্রণ ব্যতিত)
	অমোচনীয় কালি				ব্যালট প্রকল্প সরবরাহ করবে (নমুনা পরীক্ষা চলমান)
	স্ট্যাম্প প্যাড		ব্যালট প্রকল্প		ব্যালট প্রকল্প সরবরাহ করবে (সরবরাহের জন্য প্রস্তুত)
১০.২	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত, টেন্ডার দলিলাদি প্রস্তুত, বিভিন্ন কমিটি গঠন, নথি অনুমোদন	০১ জানুয়ারি ২০২৫		৩১ জানুয়ারি ২০২৫	০৬ আগস্ট ২০২৫ হতে মালামাল সরবরাহ শুরু হয়েছে।

১০.৩	দরপত্র আহবান	১০ এপ্রিল ২০২৫	নির্বাচন পরিচালনা- ১ অধিশাখা	১২ মে ২০২৫	প্রতীক বরাদ্দের পর
১০.৪	দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	১৩ মে ২০২৫		০১ জুন ২০২৫	
১০.৫	কার্যাদেশ নথি অনুমোদন, কার্যাদেশ প্রদান ও NOA (Notification of Award)	১২ জুন ২০২৫		২১ জুন ২০২৫	
১০.৬	চুক্তিপত্র তৈরি ও স্বাক্ষর	২২ জুন ২০২৫		১৩ জুলাই ২০২৫	
১০.৭	পণ্য সরবরাহের সর্বশেষ সময়	১৪ জুলাই ২০২৫		০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
১০.৮	মাঠ পর্যায়ের বিতরণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বিভিন্ন ফরম-প্যাকেট, ম্যানুয়েল মুদ্রণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫		১৬ নভেম্বর ২০২৫	
১০.৯	নির্বাচনি প্রাথমিক মালামাল বিতরণ (মনোনয়নপত্র, আচরণবিধি, প্রতীকের পোস্টার, পরিচালনা ম্যানুয়েল) প্রস্তুত ও বিতরণ	১৭ নভেম্বর ২০২৫		০১ ডিসেম্বর ২০২৫	
১০.১০	ব্যালট পেপার মুদ্রণ	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা (ফরম-৫) প্রাপ্তি সাপেক্ষে		১৫ দিন	
১০.১১	ব্যালট পেপার, নির্বাচন দ্রব্যাদি, ফরম-প্যাকেট বিতরণ	--		৭ দিন	

১১। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি ব্যবহার উপযোগীকরণ

১১.১	ভোটগ্রহণের জন্য পূর্বের সকল স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স (ঢাকনাসহ লক) পুনরায় পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগীকরণ	১৫ নভেম্বর ২০২৫	মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তা	৩০ নভেম্বর ২০২৫	মাঠ পর্যায় হতে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের সংখ্যা ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।
১১.২	নির্বাচনি অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা				

১২। নির্বাচনি বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম

১২.১	নির্বাচনি ব্যয়ের প্রাক্কলন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	০১ জুন ২০২৫	নির্বাচন পরিচালন-১ অধিশাখা ও বাজেট অধিশাখা	০৭ জুলাই ২০২৫ (প্রাথমিক বরাদ্দ)	বর্তমানে খাত ভিত্তিক খরচের হার পুনঃ নির্ধারণ করে প্রকৃত চাহিদা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন।
১২.২	খাত ও দফাওয়ারী অর্থ বরাদ্দের হার নির্ধারণ, বিভাজন তালিকা প্রস্তুত, দেশে-বিদেশে পোস্টাল ব্যালটের ব্যয় নির্ধারণ এবং দুর্গম ও বিশেষ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও তদানুযায়ী অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবনা প্রণয়ন	০১ অক্টোবর ২০২৫		১৫ নভেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার ১মাস ১৫দিন পূর্বে
১২.৩	প্রস্তুতকৃত খাতভিত্তিক হারসহ দফাওয়ারী বিভাজনের আলোকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রস্তাবনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রতিনিধিদের সাথে সভা অনুষ্ঠান	১৬ নভেম্বর ২০২৫		২০ নভেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার ১ মাস পূর্বে
১২.৪	প্রস্তুতকৃত খাতভিত্তিক হারসহ দফাওয়ারী বিভাজন তালিকা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের পর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবনা	--		--	তফসিল ঘোষণার পরপর

১৩। ভোটকেন্দ্র স্থাপন

১৩.১	জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন	০১ এপ্রিল ২০২৫	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	২৬ জুন ২০২৫	নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গড়ে ৩০০০ ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে ৬০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য ও গড়ে ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ০১ টি করে কক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা ২০২৫ এর ৩(১) দ্রুততম সময়ে সংশোধন করতে হবে।
১৩.২	জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসারে মাঠপর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা জারি ও খসড়া প্রস্তুত	২০ আগস্ট ২০২৫	নির্বাচন সহায়তা-১ শাখা ও সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার	০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
১৩.৩	খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ	--		১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
১৩.৪	খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার উপর দাবী-আপত্তি গ্রহণ	১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	সিনিয়র জেলা/জেলা	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
১৩.৫	প্রাপ্ত দাবী/আপত্তির নিষ্পত্তি	২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নির্বাচন অফিসার	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
১৩.৬	খসড়া (সম্ভাব্য) ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত ও সংরক্ষণকরণ	০১ অক্টোবর ২০২৫		০৫ অক্টোবর ২০২৫	
১৩.৭	ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃতব্য প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সংস্কার/মেরামত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান	১৬ এপ্রিল ২০২৫	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	১৭ জুলাই ২০২৫	--
১৩.৮	নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা যাচাই-বাহাই করে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ	--	সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার	--	তফসিল ঘোষণার ৪-৫ দিনের মধ্যে
১৩.৯	চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ	--	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	--	ভোটগ্রহণের তারিখের অনূন্য ২৫দিন পূর্বে ভোট কেন্দ্রসমূহের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

১৪। নির্বাচনের জন্য জনবল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা

১৪.১	নির্বাচনের প্রস্তুতি ও পরিচালনার জন্য জনবলের সংখ্যা নিরূপণ এবং পদায়ন/সংযুক্তির জন্য আদেশ প্রদান		জনবল ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-১		--
১৪.২	নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে কোন পদ শূন্য থাকলে উক্ত পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ		জনবল ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-২	৩০ নভেম্বর ২০২৫	
১৪.৩	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রাথমিক প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিভিন্ন অফিস/প্রতিষ্ঠান হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা সংগ্রহের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান	০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার ২ মাস পূর্বে

১৪.৪	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রাথমিক প্যানেল প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন অফিস/প্রতিষ্ঠান হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা সংগ্রহের পর প্যানেল প্রস্তুতের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	০১ নভেম্বর ২০২৫	সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার	১৫ নভেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার ১৫/২০ দিন পূর্বে
১৪.৫	প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য হতে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের সংখ্যার ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা নির্ধারণ করার পর রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার প্যানেল বিতরণ	তফসিল ঘোষণার পরপর	রিটার্নিং অফিসার	ভোট গ্রহণের ০১ মাস পূর্বে	প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধার্থে ভোটগ্রহণের অনূ্যন ২০-২২ দিন পূর্বে নিয়োগদান সম্পন্ন করতে হবে।
১৪.৬	সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন এবং অফিস সময়ের পর অফিসে উপস্থিত থেকে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে অফিস আদেশ জারি করার জন্য জনবল ব্যবস্থাপনা অধিশাখাকে নির্দেশনা প্রদান	১৫ অক্টোবর ২০২৫	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	২০ নভেম্বর ২০২৫	জনবল ব্যবস্থাপনা অধিশাখা হতে আদেশ জারি করে

১৫। আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম

১৫.১	নির্বাচন কমিশনের সাথে সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মহাপুলিশ পরিদর্শক, মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/র‍্যাভ/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/ডিজিএফআই/এনএসআই, অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) এর কেন্দ্রীয় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠান এবং ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচনি এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ।	--	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা, সংস্থাপন অধিশাখা ও সাধারণ সেবা-১,২ অধিশাখা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	১ম সভা: মত বিনিময় ও প্রাক প্রস্তুতিমূলক।
১৫.২	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন, বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাব কমিশনে উপস্থাপন	--	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	--	তফসিল ঘোষণার পর পর
১৫.৩	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন, সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ক জননিরাপত্তা বিভাগ হতে পরিপত্র জারির জন্য প্রাথমিক তথ্য প্রদান			নির্বাচনের ন্যূনতম ২ সপ্তাহ পূর্বে	কেন্দ্রীয় আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠানোত্তর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভেটিং এর পর পরিপত্র চূড়ান্ত করা হয়।
১৫.৪	তফসিল ঘোষণার পর মাঠ পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়নের নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাব কমিশনে উপস্থাপন			--	তফসিল ঘোষণার পর পর
১৫.৫	আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য সীমিত পরিসরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য পত্র প্রেরণ এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন।		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	--	তফসিল ঘোষণার পর পর
১৫.৬	“নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম” প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে গঠিত নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটিসমূহের (Electoral Enquiry Committee) কর্মকর্তাগণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা।		আইন অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	--	তফসিল ঘোষণার পর পর
১৫.৭	জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ সুপার বা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি, সহযোগী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দ ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সমন্বয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠনের নির্দেশনা প্রদান।		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	--	নির্বাচনের ন্যূনতম ১ মাস পূর্বে

১৫.৮	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে মহাপুলিশ পরিদর্শক, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ, সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/র‍্যাব/বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/ডিজিএফআই/এনএসআই, অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), বিভাগীয় কমিশনার, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, পরিচালক আনসার ও ভিডিপি এবং সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসারদের সাথে নির্বাচন কমিশনের আইনশৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য সভা		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা, সংস্থাপন অধিশাখা ও সাধারণ সেবা-১,২ অধিশাখা	নির্বাচনের ০২ সপ্তাহ পূর্বে	৩য় সভা: নির্বাচন উপলক্ষে চূড়ান্ত নির্দেশনা ও সমন্বয়।
১৫.৯	প্রতীক বরাদ্দের পর মাঠ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচন কমিশনারগণের মতবিনিময়।		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা, সংস্থাপন অধিশাখা ও রিটার্নিং অফিসার	--	প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার পর
১৫.১০	নির্বাচনি এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্সের সাথে নিয়োজিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্বাচনি দায়িত্বপালন সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ। (০৫ দিনের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়)		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা এবং নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	--	নির্বাচনের ন্যূনতম ১ সপ্তাহ পূর্বে
১৫.১১	নির্বাচনি দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্বাচনি দায়িত্বপালন সংক্রান্ত দিনব্যাপী ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ। (০৫ দিনের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়)				
১৫.১২	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপ-সচিব (নিকস), পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, আনসার ও ভিডিপি (উপসচিব/পুলিশ সুপার/ পরিচালক/উপপরিচালক পদমর্যাদার), সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর (মেজর/ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার) সদস্য এবং ডাক অধিদপ্তর, সিভিল এভিয়েশন, ন্যাশনাল টার্কফোর্স, সাইবার সিকিউরিটি টার্কফোর্স, সাইবার রেসপন্স টিম, এনটিএমসি ও অপরাপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় ও মনিটরিং সেল গঠন।		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা		নির্বাচনের ন্যূনতম ১ সপ্তাহ পূর্বে
১৫.১৩	ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনি মালামাল বিতরণের পূর্বে ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট এলাকার উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার, সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ব্রিফিং।	--	রিটার্নিং অফিসার	--	নির্বাচনের পূর্বের দিন

১৬। আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ ও সভা বিষয়ক কার্যক্রম

১৬.১	তফসিল ঘোষণার সার্বিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখা, ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ভোটকেন্দ্র হতে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বিশেষ খামে নির্বাচন কমিশনে ভোটগণনার বিবরণী প্রেরণ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রস্তাবনা প্রস্তুতের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ ও প্রয়োজনে সভা অনুষ্ঠান	--	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা, সংস্থাপন অধিশাখা ও সাধারণ সেবা অধিশাখা	৩১ অক্টোবর ২০২৫	১ম সভা: মত বিনিময় ও প্রাক প্রস্তুতিমূলক।
১৬.২	ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুত, হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ	--	আইন অধিশাখা	ন্যূনতম তফসিল ঘোষণার ২০ দিন পূর্বে	২য় সভা: নিয়োগ পরিকল্পনা, সমন্বয় ও দিকনির্দেশনা।

১৭। আইসিটি সহায়তা সংক্রান্ত

১৭.১	জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অ্যাপস/সফটওয়্যার/প্রোগ্রাম প্রস্তুত ও ব্যবহার উপযোগীকরণ	০১ জানুয়ারি ২০২৫	আইসিটি অনুবিভাগ ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	৩১ অক্টোবর ২০২৫	নির্বাচন সংক্রান্ত সকল আপডেট সফটওয়্যার ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ এর মধ্যে আইসিটি অনুবিভাগ নির্বাচন কমিশনে উপস্থাপন করবেন।
১৭.২	নির্বাচনব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অ্যাপস/সফটওয়্যার/ প্রোগ্রাম ব্যবহার উপযোগীকরণের জন্য হার্ডওয়্যার ক্রয় এবং এতদ্বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ				
১৭.৩	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে ব্যবহার অনুপযোগী ল্যাপটপ, ডেক্সটপ, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি মালামাল ও সরঞ্জামাদি প্রতিস্থাপন, মেরামত, ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ				
১৭.৪	(খ) ডিজিটাল সার্ভিল্যান্স এর কার্যক্রম গ্রহণ			নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে	--
১৭.৫	(গ) AI সংক্রান্ত বিষয়	জুলাই ২০২৫			

১৮। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি প্রচারণা

১৮.১	বিটিভি এবং বাংলাদেশ বেতারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি প্রচারণা এবং দলীয় প্রধানের বক্তৃতা প্রদানের লক্ষ্যে পত্র প্রেরণ	--	জনসংযোগ অধিশাখা এবং নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা	তফসিল ঘোষণার পরে	বিটিভি এবং বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার। অন্যান্য চ্যানেল ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রচার করতে পারবে (নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তনুসারে)।
১৮.২	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি আসনভিত্তিক রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে একই প্ল্যাটফর্মে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিয়ে ভোটার ও অংশীজনের উপস্থিতিতে নির্বাচনি ইশতেহার/ঘোষণাপত্র পাঠ		সিনিয়র জেলা/ জেলা নির্বাচন অফিসার	প্রতীক বরাদ্দের পর পর	

১৯। প্রচার, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

১৯.১	গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী প্রস্তুত ও কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ	০১ অক্টোবর ২০২৫	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা, জনসংযোগ অধিশাখা ও আইসিটি অনুবিভাগ	৩০ নভেম্বর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার ১-২ মাস পূর্বে
১৯.২	মনোনয়নপত্র পূরণ সংক্রান্ত Audio Visual শর্ট ফিল্ম ওয়েবসাইট বা বিভিন্ন মাধ্যমে আপলোডকরণ/ প্রকাশ	--		--	তফসিল ঘোষণার দিন হতে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন পর্যন্ত
১৯.৩	এসএমএস এর মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রস্তাবনা প্রস্তুত	--		তফসিল ঘোষণার ০৭ দিনের মধ্যে	
১৯.৪	বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য তথ্য কনিকা ও বিজ্ঞাপন প্রস্তুত এবং প্রকাশ	--		--	সময়সূচি ঘোষণার পর হতে ভোটগ্রহণের আগের দিন পর্যন্ত প্রচার, প্রকাশ এবং ভোটগ্রহণের দিন ক্রোড়পত্র প্রকাশ
১৯.৫	বিভিন্ন মাধ্যমে ভোটারগণকে ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবনা প্রণয়ন	--		--	ভোটগ্রহণের ২৫ দিন পূর্ব হতে
১৯.৬	পোস্টাল ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন, ভিডিও টিউটোরিয়াল, এসএমএস ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও প্রচার	০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫		পোস্টাল ব্যালট কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর।	
১৯.৭	তফসিল ঘোষণার পর মাঠ পর্যায়ে Civic Voter Education (প্রতিদিন সকাল ৮.০০ টা হতে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত ভোটার সচেতনতামূলক)	--	সিনিয়র জেলা/জেলা/ উপজেলা/ থানা নির্বাচন অফিস	--	তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোটগ্রহণের ২দিন পূর্বে।

২০। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সুসংহতকরণ

২০	নির্বাচন সংশ্লিষ্ট টেলিফোন সংযোগ ত্রুটিমুক্তকরণ, নতুন ক্যাবল/লাইন সংযোগ এবং টেলিফোন গাইড হালনাগাদকরণ	১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	সাধারণ সেবা-১ অধিশাখা	১৫ অক্টোবর ২০২৫	তফসিল ঘোষণার ন্যূনতম ২ মাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে
----	--	--------------------	-----------------------	-----------------	--

২১। ফলাফল প্রদর্শন, প্রচার ও প্রকাশ বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ

২১ক। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচার

২১ক.১	নির্ধারিত অ্যাপস/সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রার্থীর হলফনামার সংগৃহীত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য ইন্টারনাল ও ওয়েবসাইটে মেনু/লিংক স্থাপন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	৩১ অক্টোবর ২০২৫	আইসিটি অনুবিভাগ	--	প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পরদিন প্রচার
২১ক.২	নির্বাচন ভবনে স্ক্রলিং এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের তারিখের ক্ষণগণনা প্রদর্শন এবং ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত একটি ক্ষণগণনা মেনু সংযোজন এবং অন্যান্য তারিখ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ		জনসংযোগ অধিশাখা, সাধারণ সেবা-২ অধিশাখা ও আইসিটি	--	তফসিল ঘোষণার দিন হতে

২১ক.৩	নির্বাচন ভবনের বহিঃদেয়ালে স্ক্রলিং এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বেসরকারি ফলাফল প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রোগ্রামিং ও আইসিটি বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ	৩১ অক্টোবর ২০২৫	অনুবিভাগ	--	ভোট গ্রহণের ১০ দিন পূর্বে সংযোজন
-------	---	--------------------	----------	----	----------------------------------

২১খ। ডিজিটাল মনিটর স্থাপন ও যন্ত্রপাতি সংযোজন

২১খ	নির্বাচন ভবনে বেসরকারি ফলাফল প্রদর্শনের জন্য ডিজিটাল মনিটর ক্রয়/ভাড়ার ব্যবস্থাকরণ, ডিজিটাল মনিটর স্থাপন এবং ট্রায়ালের ব্যবস্থাকরণ ও বেসরকারি ফলাফল প্রদর্শন	ডিসেম্বর ২০২৫	সাধারণ সেবা-২ অধিশাখা, জনসংযোগ অধিশাখা ও আইসিটি অনুবিভাগ		নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১০ দিন পূর্বে
-----	--	------------------	--	--	-----------------------------------

২২। বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম

২২.১	বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারের বিষয়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সভা অনুষ্ঠান	--	জনসংযোগ অধিশাখা, সাধারণ সেবা- ১,২ অধিশাখা ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা		
২২.২	বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারের বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	--	সংস্থাপন অধিশাখা, সাধারণ সেবা-১, ২ অধিশাখা, জনসংযোগ অধিশাখা, আইসিটি অনুবিভাগ ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	--	ভোট গ্রহণের ন্যূনতম ২০ দিন পূর্বে সভা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ
২২.৩	বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারের লক্ষ্যে মঞ্চ প্রস্তুত, বিভিন্ন গণমাধ্যমকে স্থান বরাদ্দ ও প্রাসংগিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ	--	সাধারণ সেবা- ১,২ অধিশাখা, জনসংযোগ অধিশাখা, আইসিটি অনুবিভাগ ও নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা		

২৩। Postal Voting (IT Supported)

২৩	প্রকল্প অনুমোদন	০১ জুলাই ২০২৫	পরিকল্পনা উন্নয়ন ও গবেষণা অধিশাখা	২০ জুলাই ২০২৫	
২৩.১	সফটওয়্যার চাহিদাসমূহের চূড়ান্তকরণ ও নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন	--	আইসিটি অনুবিভাগ	২৮ আগস্ট ২০২৫	
২৩.২	নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ-কে অন্তর্ভুক্ত করে Ad hoc OCV ও ICPV উইং গঠন	--	আইসিটি অনুবিভাগ ও OCVS DIP প্রকল্প	২৪ আগস্ট ২০২৫	
২৩.৩	নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন: OCV মোবাইল অ্যাপের নাম ও লোগো, খামের নকশা ও মুদ্রণের মোট সংখ্যা, আইন, আরপিও, ডিজিটাল নির্বাচনী প্রতীক, ICPV: সরকারি কর্মকর্তা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, কারাবন্দী ইত্যাদি।	--	নির্বাচন পরিচালনা- ১ অধিশাখা, আইন অনুবিভাগ, আইসিটি অনুবিভাগ ও OCVS DIP প্রকল্প	২৮ আগস্ট ২০২৫	
২৩.৪	সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের (AFD, MOFA, MOHA, MOEW, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, DIP, SB, BRC, মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) সাথে সমন্বয় সাধন।	০১ জুলাই ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প	চলমান	
২৩.৫	মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ও টেস্টিং (OCV ও ICPV নিবন্ধন ও ট্র্যাকিং মডিউল), প্রতীক ও প্রার্থীদের সফটওয়্যারে সংযুক্তকরণ	০১ আগস্ট ২০২৫	আইসিটি অনুবিভাগ ও OCVS DIP প্রকল্প	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
২৩.৬	মোবাইল অ্যাপ: Trial run, নিরীক্ষা, ত্রুটি সংশোধন এবং deployment-এর জন্য প্রস্তুতকরণ	০১ অক্টোবর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প	৩১ অক্টোবর ২০২৫	
২৩.৭	OCV ও ICPV – প্রচারণা, উদ্ভূতকরণ ও ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম	০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	আইসিটি অনুবিভাগ, IDEA 2 প্রকল্প, OCVS DIP প্রকল্প ও নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা	৩১ জানুয়ারি ২০২৫	

২৩.৮	OCV: ব্যালট পেপার, খাম, নির্দেশিকা ও ঘোষণাপত্র মুদ্রণ	০১ অক্টোবর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন পরিচালনা- ১,২ অধিশাখা, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ও আর্মি প্রিন্টিং প্রেস	১০ নভেম্বর ২০২৫	
২৩.৯	OCV: পোস্টাল ব্যালট পেপার মুদ্রণ	০১ অক্টোবর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন পরিচালনা- ১,২ অধিশাখা, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ও আর্মি প্রিন্টিং প্রেস	১০ নভেম্বর ২০২৫	
২৩.১০	OCV & ICPV				
২৩.১০.১	তালিকাভুক্তি ও নিবন্ধন কার্যক্রম	১১ নভেম্বর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প	৩০ নভেম্বর ২০২৫	
২৩.১০.২	খামের কাস্টমাইজেশন (বাংলাদেশ ডাক বিভাগ)	১৫ নভেম্বর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	০৫ জানুয়ারি ২০২৬	
২৩.১০.৩	ব্যালট পেপার প্রেরণ ও ভোটারদের নিকট পৌঁছানো	২০ নভেম্বর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	০৫ জানুয়ারি ২০২৬	

২৩.১১	ভোটার তালিকা মুদ্রণ	০১ ডিসেম্বর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ও আর্মি প্রিন্টিং প্রেস	০৫ ডিসেম্বর ২০২৫	
২৩.১২	প্রতীক বরাদ্দ (OCV ও ICPV এই তারিখের আগে ভোট দিতে পারবে না)	--	নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা ও OCVS DIP প্রকল্প	--	নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে
২৩.১৩	OCV ও ICPV: ভোট দেয়া	প্রতীক বরাদ্দের পর	OCVS DIP প্রকল্প		
২৩.১৪	OCV বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ অক্টোবর ২০২৫	OCVS DIP প্রকল্প	২২ অক্টোবর ২০২৫	
২৩.১৫	ICPV (ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা): ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ডাটাবেজে নিবন্ধন (স্ব স্ব সংস্থা সহায়তা প্রদান করবে)	--	OCVS DIP প্রকল্প, স্ব স্ব সংস্থা, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	--	নির্বাচনের ১-১.৫ মাস পূর্বে
২৩.১৫.১	ICPV (ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা): ভোটার তালিকা প্রস্তুতি, খামের কাস্টোমাইজেশন, ব্যালট পেপার সংভুক্তিকরণ, ভোটারদের কাছে প্রেরণ	--	OCVS DIP প্রকল্প, স্ব স্ব সংস্থা, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	--	নির্বাচনের ০৩ সপ্তাহ পূর্বে
২৩.১৬	ICPV (কারাবন্দী): খামের কাস্টোমাইজেশন, ব্যালট পেপার সংভুক্তিকরণ, কারা বিভাগের কাছে হস্তান্তর, ভোট প্রদান, এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে ব্যালট পেপার ফেরত প্রদান	--	OCVS DIP প্রকল্প, স্ব স্ব সংস্থা, মন্ত্রণালয় ও কারা অধিদপ্তর	--	নির্বাচনের ০২ সপ্তাহ পূর্বে
২৩.১৭	OCV: ভোট প্রদান এবং ব্যালট পেপার বাংলাদেশে ফেরত	--	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	--	নির্বাচনের ০১ সপ্তাহ পূর্বে

২৩.১৮	ICPV: ভোট প্রদান এবং ব্যালট পেপার ফেরত	--	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	--	নির্বাচনের ০১ সপ্তাহ পূর্বে
২৩.১৯	OCV ও ICPV: রিটার্নিং অফিসারের কাছে ব্যালট পেপার পৌছানোর শেষ তারিখ	--	OCVS DIP প্রকল্প, নির্বাচন নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	--	ফলাফল একীভূত করার পূর্বে

২৪। বিবিধ

২৪.১	নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রাক্কালে বিভিন্ন কার্যক্রমের খসড়া প্রস্তুত, সভা অনুষ্ঠান ও প্রস্তাবনা প্রণয়ন	--		--	
২৪.২	হেলিকপ্টার সহায়তার প্রয়োজন হবে এমন ভোটকেন্দ্র বাছাই করে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র, কক্ষ সংখ্যা, নিকটবর্তী হেলিসার্ট, যাত্রা শুরু ও শেষ এবং প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্য জানানোর জন্য জেলা নির্বাচন অফিসার, রাজামাটি, বান্দরবান এবং থাগড়াছড়িকে নির্দেশনা প্রদান		নির্বাচন পরিচালনা- ২ অধিশাখা		তফসিল ঘোষণার ০২ মাস পূর্বে
২৪.৩	নিকটবর্তী টেইক অফ ও ল্যান্ডিং স্টেশন নির্দিষ্ট করতঃ সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র ও কক্ষ সংখ্যার ভিত্তিতে যাতায়াতের জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নির্ধারণ করে হেলিকপ্টার সহায়তা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুত		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা এবং এএফডি		তফসিল ঘোষণার ১০ দিন পূর্বে
২৪.৪	প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন অধিশাখা/দপ্তরের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয় ও সভা অনুষ্ঠান এবং নির্দেশনা প্রদান		নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা		
২৪.৫	নির্বাচন কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচনি মালামাল যথা: ব্যালট পেপার, ফরম, প্যাকেট ও অন্যান্য মুদ্রণ তদারকি কাজে দায়িত্বপ্রাপ্তদের যাতায়াতের যানবাহনের ব্যবস্থা	--	সাধারণ সেবা-২ অধিশাখা	--	তফসিল ঘোষণার ২ মাস পূর্বে
২৪.৬	নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	--	নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা	--	--

সমাপ্ত